


Приложение № 21  
к протоколу заседания  
Совета по проектному управлению  
при Губернаторе Ростовской области  
от 01.04.2019 № 1

## **ПАСПОРТ**

**Регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной  
помощи (Ростовская область)»**

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор  
Ростовской области

  
В.Ю. Голубев  
« 1 » апреля 2019 г.

ПАСПОРТ  
регионального проекта

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Ростовская область)»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»		
Краткое наименование регионального проекта	«Развитие первичной медико-санитарной помощи»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Бондарев Сергей Борисович, заместитель Губернатора Ростовской области		
Руководитель регионального проекта	Быковская Татьяна Юрьевна, министр здравоохранения Ростовской области		
Администратор регионального проекта	Ерошенко Андрей Юрьевич, заместитель министра здравоохранения Ростовской области по лечебной работе		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 654		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел.	основной	1,578	31.12.2017	1,671	1,750	1,757	2,230	2,478	2,894
2.	Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %	Дополнительный	11,7	31.12.2017	13,1	14,5	15,8	17,2	18,6	20,0
3.	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», единиц	основной	0	31.12.2017	37	174	186	196	201	218

4.	Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %	Дополнительный	12	30.09.2018	19,0	25,0	32,0	38,0	45,0	51,0
5.	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %	Дополнительный	34,0	31.12.2017	37,0	41,0	45,5	49,5	53,5	57,5
6.	Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках ОМС первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %	Дополнительный	0	31.12.2017	7,2	35,1	37,8	39,6	41,0	43,7
7.	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), не менее	Дополнительный	0	31.12.2017	0	0	37	41	45	49
8.	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений	Дополнительный	97,7	31.12.2017	106,6	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5
9.	Доля лиц госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %	Дополнительный	0	31.12.2017	0	0	90	90	90	90

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	<p><b>Задача:</b> Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием геоинформационной системы в сфере здравоохранения с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек<sup>2</sup></p>	
1.1.	<p><b>Результат:</b> Создан 1 новый фельдшерско-акушерский пункт в 2019 году в сельских населённых пунктах Ростовской области за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.</p>	<p>С 2019 года в Ростовской области функционирует 15 новых фельдшерско-акушерский пунктов и врачебных амбулаторий, из них 1 новый фельдшерско-акушерский пункт создан в 2019 году за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в х. Ютин Егорлыкского района Ростовской области (численность населения 340 человек), оснащенный в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздрава России от 15.05.2012 № 543н. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населённых пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.</p>

1.2.	<p><b>Результат:</b> Произведена замена 17 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 4 врачебных амбулаторий в 2019 году в сельских населенных пунктах Ростовской области.</p>	<p>В 2019 году произведена замена 17 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 4 врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 101 и более человек в качестве замены зданий, требующих реконструкции или капитального ремонта, за счет средств областного бюджета в рамках Государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» (постановление Правительства РО от 17.10.2018 N 654)</p>
1.3.	<p><b>Результат:</b> Произведена замена 33 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 4 врачебных амбулаторий в 2020 году в сельских населенных пунктах Ростовской области.</p>	<p>В 2020 году произведена замена 33 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 4 врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 101 и более человек в качестве замены зданий, требующих реконструкции или капитального ремонта, за счет средств областного бюджета в рамках Государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» (постановление Правительства РО от 17.10.2018 N 654).</p>
1.4.	<p><b>Результат:</b> Произведена замена 4 врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии в 2020 году за счет межбюджетных трансфертов из Федерального бюджета в населенных пунктах Ростовской области с численностью населения от 101 до 2000 человек.</p>	<p>В 2020 году в Ростовской области произведена замена 4 врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек в качестве замены находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса и реконструкции, а также капитального ремонта за счет средств федерального бюджета.</p>
1.5.	<p><b>Результат:</b> Произведена замена 24 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 3 врачебных амбулаторий в 2021 году в сельских населенных пунктах Ростовской области.</p>	<p>В 2021 году произведена замена 24 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 3 врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 101 и более человек в качестве замены зданий, требующих реконструкции или капитального ремонта, за счет средств областного бюджета в рамках Государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» (постановление Правительства РО от 17.10.2018 N 654).</p>

<p>1.6. <b>Результат:</b> В схемы территориального планирования Ростовской области и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь</p>	<p>Схемы территориального планирования Ростовской области включают сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь</p>
<p>1.7. <b>Результат:</b> Приобретено 24 мобильных медицинских комплекса в 2019 году</p>	<p>Функционируют 24 мобильных медицинских комплекса, приобретенных в 2019 году за счет средств федерального бюджета, для оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению Ростовской области, в т.ч. проживающему в населенных пунктах с численностью населения до 100 чел.</p>
<p>1.8. <b>Результат:</b> Кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь</p>	<p>Обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий в рамках регионального проекта Ростовской области «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».</p>
<p>1.9. <b>Результат:</b> Разработана и принята региональная стратегия развития санитарной авиации</p>	<p>Для Ростовской области готовится, разрабатывается и утверждается стратегия развития санитарной авиации на период 2020-2024 годов. Стратегия развития санитарной авиации разрабатывается министерством здравоохранения Ростовской области с привлечением заинтересованных ведомств и организаций. Стратегия предполагает разработку схемы маршрутизации при оказании скорой специализированной помощи с применением воздушных судов, планирование развития необходимой авиационной инфраструктуры при медицинских организациях, а также</p>

	<p>вопросы кадрового, финансового и инфраструктурного обеспечения санитарной авиации в Ростовской области, учет иных факторов развития системы санитарно-авиационной эвакуации.</p>
<p>1.10. <b>Результат:</b> Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи.</p>	<p>В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.03.2013 №223 «О федеральной целевой программе «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы», Ростовская область вошла в число пилотных регионов по реализации вышеуказанной федеральной целевой программы. Полностью завершена интеграция программного обеспечения РС ЕГИСЗ с Системой «112». Система «112» Ростовской области введена в режим постоянной эксплуатации.</p> <p>Создана возможность автоматической переадресации вызова на Центральную диспетчерскую (ЕДДС) Системы «112», после чего оператор ЕДДС может переадресовать вызов в службу скорой медицинской помощи одного из смежных муниципалитетов (по территориальному принципу). Объединение всех экстренных оперативных служб в структуре Системы «112» позволило усовершенствовать и оптимизировать взаимодействие смежных служб (спасатели, полиция, скорая помощь) при реагировании на ЧС различного характера. Таким образом, Система «112» фактически взяла на себя функцию единой региональной системы диспетчеризации скорой медицинской помощи.</p>
<p>1.11. <b>Результат:</b> Построены/реконструированы вертолетные (посадочные) площадки</p>	<p>На территории Ростовской области в рамках реализации проекта в период 2020-2021 гг. будет реконструирована посадочная площадка ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница» для использования санитарной авиации. Площадка находится на расстоянии, не</p>



	<p>превышающем 15 минутный доезд на автомобиле скорой медицинской помощи до ГБУ РО «РМКБ».</p> <p>Кроме того, будет определены места для возможных (приспособленных) посадочных площадок или строительства новых вертолетных площадок на территории государственных медицинских организаций, а также муниципальных образований Ростовской области, находящихся на расстоянии более 150 км от г. Ростова-на-Дону.</p> <p>Вертолетные площадки построены/реконструированы за счет средств бюджета Ростовской области, государственно-частного партнерства или за счет средств инвесторов (например, авиакомпании).</p>
<p>1.12. <b>Результат:</b> Осуществляются регулярные полеты воздушных судов по линии санитарной авиации</p>	<p>В Ростовской области в результате реализации проекта в 2021 году бюджет выполнено не менее 37 эвакуаций по линии санитарной авиации с плановым наращиванием ежегодного числа эвакуаций-вылетов до 49 в 2024 году.</p>
<p>1.13. <b>Результат:</b> Регулярные полеты воздушных судов по линии санитарной авиации в Ростовской области удовлетворяют существующей потребности</p>	<p>В Ростовской области в результате реализации проекта к 2024 году всего выполнено не менее 207 вылета по линии санитарной авиации.</p>
<p>2. <b>Задача:</b> Оптимизация работы медицинских организаций, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу.</p>	<p>осуществляющих первичную медико-санитарную помощь, оказывающих гражданам в указанные медицинские организации,</p>
<p>2.1. <b>Результат:</b> Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"</p>	<p>Министерством здравоохранения Ростовской области создан (в 2019 г. на функциональной основе; с 2020 г. как структурное подразделение государственного учреждения) региональный проектный офис по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", который будет осуществлять функции по методической поддержке и</p>

	<p>координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, их взаимодействие с территориальным фондом ОМС по Ростовской области, территориальным органом Росздравнадзора по Ростовской области. Проектный офис анализирует организацию первичной медико-санитарной помощи в субъекте, участвует в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях - участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании "Новой модели медицинской организации", осуществляет сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивает тиражирование лучших практик в Ростовской области.</p>
<p>2.2. <b>Результат:</b> В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют 218 медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи</p>	<p>К 2024 году в Ростовской области будет обеспечено участие 218 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»</p>
<p>3. <b>Задача:</b> Формирование системы защиты прав пациентов</p> <p>3.1. Разработка и внесение изменений в законодательство об обязательном медицинском страховании об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных в Ростовской области на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав</p>	<p>В 2019 году внесены изменения в нормативно-правовые акты в сфере ОМС в части установления нормы об открытии каждой страховой медицинской организацией офисов по защите прав застрахованных в Ростовской области для проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, по месту оказания медицинской помощи (обращения за медицинской помощью) независимо от места страхования.</p> <p>В Ростовской области внедрен механизм реализации страховыми медицинскими организациями права организации и проведения контрольно-экспертных</p>

<p>застрахованных лиц</p>	<p>мероприятий экстерриториально. Всеми страховыми медицинскими организациями открыты офисы по защите прав застрахованных в Ростовской области для проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально (по месту оказания медицинской помощи независимо от места страхования) в целях обеспечения защиты прав застрахованных, в том числе с применением процедуры медиации при нарушении прав застрахованных лиц. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями к 2024 году будет доведена до 57,5%</p>
<p>3.2. Разработка регламента взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра</p>	<p>Разработан регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра, организовано формирование списков граждан, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, оптимизирована работа по информированию граждан, установлено информационное взаимодействие с помощью информационных систем</p>
<p>3.3. Результат: Обеспечен охват застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра ежегодно</p>	<p>Обеспечен охват застрахованных лиц старше 18 лет, проинформированных страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра – 43,1 % в 2019 году, 47,2% - в 2020 году, 64,3% в 2021 году, 73,8% в 2022 году, 87,3% в 2023 году, 92,3% в 2024 году.</p>

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта \*

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)	
		2019	2020	2021	2022	2023		2024
1.	Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек							
1.1.	Создание врачебных амбулаторий, фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населённых пунктах с численность населения от 101 и более человек	74 756,1	100 250,4	70 709,4				245 715,9
1.1.1.	Федеральный бюджет	4 539,4	29 517,4					34 056,8
1.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области	4 539,4	29 517,4					34 056,8
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	70 216,7**	70 733,0**	70 709,4**				211 659,1**
1.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам	66 937,9	66 942,7	66 564,0				200 444,6
1.1.4.	внебюджетные источники							
1.2.	Использование передвижных мобильных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населённых пунктов с численностью населения до 100 человек	210 414,1						210 414,1
1.2.1.	Федеральный бюджет	210 414,1						210 414,1
1.2.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области	210 414,1						210 414,1

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.2.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
1.2.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.2.4.	внебюджетные источники							
2.	Персональное медицинских организаций Ростовской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, рентгенодиагностическим оборудованием.	516 000,0**	516 000,0**					1 032 000,0**
2.1.1.	федеральный бюджет							
2.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
2.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
2.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	516 000,0**	516 000,0**					1 032 000,0**
2.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)							
2.1.4.	внебюджетные источники							
3.	Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.1.	федеральный бюджет							
3.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
3.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
3.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)							
3.1.4.	внебюджетные источники							
4.	Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации	0,0	0,0	18 981,8	0,0	0,0	0,0	18 981,8
4.1.1.	федеральный бюджет			18 602,1				18 602,1
4.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)			18 602,1				18 602,1
4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
4.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
4.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			379,7				379,7
4.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
4.1.4.	внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту, в том числе:		801 170,2	616 250,4	89 691,2	0,0	0,0	0,0	1507111,8
Федеральный бюджет		214 953,5	29 517,4	18 602,1	0,0	0,0	0,0	263 073,0
Из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)		214 953,5	29 517,4	18 602,1	0,0	0,0	0,0	263 073,0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
Из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	586 216,7	586 733,0	71 089,1	0,0	0,0	0,0	1244038,8
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) внебюджетные источники	66 937,9	66 942,7	66 564,0				200 444,6

\* - объемы ассигнований областного бюджета подлежат уточнению после принятия областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

\*\* - средства областного бюджета не отражены в региональном паспорте, размещенном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Быковская Т.Ю.	Министр здравоохранения Ростовской области	Бондарев С.Б., заместитель Губернатора Ростовской области	10
2.	Администратор регионального проекта	Ерошенко А.Ю.	Заместитель министра здравоохранения Ростовской области по лечебной работе	Быковская Т.Ю., министр здравоохранения Ростовской области	10
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крат А.В.	Начальник управления лечебно-профилактической помощи минздрава Ростовской области	Быковская Т.Ю., министр здравоохранения Ростовской области	10
4.	Участник регионального проекта	Коваленко Т.Н.	Заместитель начальника управления лечебно-профилактической помощи минздрава Ростовской области	Быковская Т.Ю., министр здравоохранения Ростовской области	10
5.	Участник регионального проекта	Ткаченко В.Д.	Начальник отдела правовой работы минздрава Ростовской области	Быковская Т.Ю., министр здравоохранения Ростовской области	10
6.	Участник регионального проекта	Евдокимов Д.В.	Заместитель директора территориального фонда ОМС Ростовской области	Решетников А.В., директор территориального фонда ОМС Ростовской области	10



№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	Участник регионального проекта	Шикуня И.С.	Начальник управления кадровой и организационно-методической работы минздрава Ростовской области	Быковская Т.Ю., министр здравоохранения Ростовской области	10
8.	Участник регионального проекта	Кац С.Н.	Начальник отдела материально-технического обеспечения минздрава Ростовской области	Быковская Т.Ю., министр здравоохранения Ростовской области	10
<p><b>Задача:</b> Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек</p>					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крат А.В.	Начальник управления лечебно-профилактической помощи минздрава Ростовской области	Быковская Т.Ю., министр здравоохранения Ростовской области	10
2.	Участник регионального проекта	Кац С.Н.	Начальник отдела материально-технического обеспечения минздрава Ростовской области	Быковская Т.Ю., министр здравоохранения Ростовской области	10
3.	Участник регионального проекта	Фомичева А.А.	Главный специалист (терапевт) отдела лечебной помощи взрослому населению, управления лечебно-профилактической помощи минздрава Ростовской области	Т.Ю. Быковская, министр здравоохранения Ростовской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.	Участник регионального проекта)	Верзиллина Е.М.	Главный специалист отдела материально-технического обеспечения минздрава Ростовской области	Быковская Т.Ю., министр здравоохранения Ростовской области	10
5.	Участник регионального проекта	Дьяконов В.Г.	Главный специалист (хирург) управления лечебно-профилактической помощи минздрава Ростовской области	Быковская Т.Ю., министр здравоохранения Ростовской области	10
6.	Участник регионального проекта)	Вовк Ю.И.	Директор Ростовского областного центра медицины катастроф	Коробка В.Л., главный врач ГБУ РО «Ростовская областная больница»	10
7.	(участник регионального проекта	Березина А.А.	И.о. директора ГБУ РО «Медицинский информационно-аналитический центр»»	Быковская Т.Ю., министр здравоохранения Ростовской области	10
8.	Участник регионального проекта	руководители муниципальных организаций Ростовской области			
<p>Задача: Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу</p>					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крат А.В.	Начальник управления лечебно-профилактической помощи минздрава Ростовской области	Быковская Т.Ю., министр здравоохранения Ростовской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.	Участник регионального проекта	Коваленко Т.Н.	Заместитель начальника управления лечебно-профилактической помощи минздрава Ростовской области	Быковская Т.Ю., министр здравоохранения Ростовской области	10
3.	Участник регионального проекта	Фомичева А.А.	Главный специалист (терапевт) отдела лечебной помощи взрослому населению, управления лечебно-профилактической помощи минздрава Ростовской области	Быковская Т.Ю., министр здравоохранения Ростовской области	10
4.	Участник регионального проекта		руководители муниципальных организаций Ростовской области		50
Задача: Формирование системы защиты прав пациентов					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крат А.В.	Начальник управления лечебно-профилактической помощи минздрава Ростовской области	Быковская Т.Ю., министр здравоохранения Ростовской области	10
2.	Участник регионального проекта	Коваленко Т.Н.	Заместитель начальника управления лечебно-профилактической помощи минздрава Ростовской области	Быковская Т.Ю., министр здравоохранения Ростовской области	10
3.	Участник регионального проекта	Ткаченко В.Д.	Начальник отдела правовой работы минздрава Ростовской области	Быковская Т.Ю., министр здравоохранения Ростовской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.	Участник регионального проекта	Евдокимов Д.В.	Заместитель директора территориального фонда ОМС Ростовской области	Решетников А.В., директор территориального фонда ОМС Ростовской области	10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Развитие системы оказания  
первичной медико-санитарной  
помощи (Ростовская область)»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием геоинформационной системы в сфере здравоохранения с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек <sup>2</sup>					
1.1.1.	Создан 1 новый фельдшерско-акушерский пункт	01.04.2019	31.12.2019	Крат А.В. Кап С.Н.	Отчет о создании новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	РРП
1.1.1.	Проведен анализ доступности первичной медико-санитарной помощи в населённых пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы. Сформирован перечень муниципальных образований Ростовской области,	01.01.2019	01.03.2019	Крат А.В.	Отчет о проведенном анализе доступности первичной медико-санитарной помощи в населённых пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с	РРП

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.	В Ростовской области создан 1 новый фельдшерско-акушерский пункт	01.06.2019	31.12.2019	Быковская Т.Ю.	Отчет министерства здравоохранения Ростовской области	РРП
2.	Проведен анализ доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 и более человек, в которых фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории находятся в аварийном состоянии, требуют сноса и реконструкции, а также капитального ремонта	01.01.2019	01.06.2019	Крат А.В.		РРП
2.1.	Произведена замена 4 врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии в 2020 году за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в населенных пунктах Ростовской области с численностью населения от 101 до 2000 человек	01.01.2019	31.12.2020	Быковская Т.Ю.	Отчет министерства здравоохранения Ростовской области	РРП
2.2.	Произведена замена 17 фельдшерских,	01.01.2019	31.12.2019	Быковская Т.Ю.	Отчет министерства	РРП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.3.	фельдшерско-акушерских пунктов и 4 врачебных амбулаторий в населенных пунктах с числом жителей от 101 и более человек	01.01.2020	31.12.2020	Быковская Т.Ю.	Отчет министерства здравоохранения Ростовской области	РРП
2.4.	Произведена замена 24 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 3 врачебных амбулаторий, в населенных пунктах с числом жителей от 101 и более человек	01.01.2021	31.12.2021	Быковская Т.Ю.	Отчет министерства здравоохранения Ростовской области	РРП
3.	Проведен анализ потребности субъектов Российской Федерации в передвижных медицинских комплексах	01.10.2018	15.10.2018	Быковская Т.Ю.	Отчет о проведенном анализе потребности Ростовской области в передвижных медицинских комплексах	РРП
3.1.	Заключение соглашения между Правительством Ростовской области и Министерством здравоохранения Российской Федерации о приобретении передвижных медицинских комплексов	01.02.2019	01.04.2019	Ткаченко В.Д.	Заключено соглашение с Правительством Ростовской области о приобретении передвижных медицинских комплексов	РРП

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.2.	Доведение межбюджетных трансфертов бюджету Ростовской области для замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии	01.04.2019	01.05.2019	Гапилина И.П.	Отчет о доведении межбюджетных трансфертов бюджету Ростовской области на о приобретение передвижных медицинских комплексов	РРП
3.3.	В Ростовской области приобретено 24 мобильных медицинских комплекса	01.10.2019	01.12.2019	Быковская Т.Ю.	Отчеты министерства здравоохранения Ростовской области	РРП
4.	В Ростовской области создан региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи (региональный проектный офис) (РЦ ПМСП)	01.01.2019	30.05.2019	Быковская Т.Ю.	Отчет	РРП
4.1.1.	Отчет о создании РЦ ПМСП в Ростовской области представлен в Минздрав России	01.01.2019	01.05.2019	Быковская Т.Ю.	Отчет	РРП
5.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 37 медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	01.01.2019	20.12.2019	Быковская Т.Ю., главные врачи медицинских организаций	Отчет	РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.1.	В ЦПМСП представлены отчеты органов исполнительной власти о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.06.2019	01.12.2019	Быковская Т.Ю.	Отчет	РРП
6.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 174 медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	01.01.2020	20.12.2020	Быковская Т.Ю., главные врачи медицинских организаций	Отчет	РРП
6.1.	В ЦПМСП представлены отчеты органов исполнительной власти о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.06.2020	01.12.2020	Быковская Т.Ю.	Отчет	РРП
7.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 186 медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	01.01.2021	20.12.2021	Быковская Т.Ю., главные врачи медицинских организаций	Отчет	РРП
7.1.	В ЦПМСП представлены отчеты органов исполнительной власти о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели	01.06.2021	01.12.2021	Быковская Т.Ю.	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»					
8.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь», участвуют не менее 196 медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	01.01.2022	20.12.2022	Быковская Т.Ю., главные врачи медицинских организаций	Отчет	РПТ
8.1.	В ЦПМСП представлены отчеты органов исполнительной власти о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.06.2022	01.12.2022	Быковская Т.Ю.	Отчет	РПТ
9.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь», участвуют не менее 201 медицинской организации, оказывающей данный вид помощи	01.01.2023	20.12.2023	Быковская Т.Ю., главные врачи медицинских организаций	Отчет	РПТ
9.1.	В ЦПМСП представлены отчеты органов исполнительной власти о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.06.2023	01.12.2023	Быковская Т.Ю.	Отчет	РПТ
10.	В создании и тиражировании «Новой	01.01.2024	20.12.2024	Быковская Т.Ю.,	Отчет	РПТ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.1.	В ЦПМСП представлены отчеты органов исполнительной власти о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»			главные врачи медицинских организаций		РРП
11.	Обеспечена госпитализация по экстренным показаниям в течение первых суток пациентов при осуществлении санитарно-эвакуационных вылетов на территории Ростовской области	01.10.2018	31.12.2024	Быковская Т.Ю.	Ежегодный отчет о достижении целевого показателя	РРП
11.1.	Проведен анализ необходимого объема летных часов при осуществлении санитарно-авиационной эвакуации на территории Ростовской области, анализ состояния имеющихся вертолётных площадок, анализ возможности использования приспособленных площадок для посадки судов санитарной авиации на территории муниципальных образований Ростовской области.	01.01.2019	01.06.2019	Крат А.В.	Отчет	РРП
11.2.	Разработана и утверждена региональная	01.07.2019	01.01.2020	Быковская Т.Ю.	Отчет, представление	РРП

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	стратегия развития санитарной авиации				утвержденной региональной стратегии Ростовской области в Минздрав России	
11.3.	Реконструированы имеющиеся вертолетные (посадочные) площадки, определены приспособленные площадки на территории муниципальных образований Ростовской области для посадки судов санитарной авиации	01.01.2020	01.09.2020	Быковская Т.Ю.	Акт о введении в эксплуатацию/акт выполненных работ по строительству/реконструкции/развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов + подтверждающие фотоматериалы	РРП
11.3.1	Анализ потребностей и возможностей Ростовской области (определение потребностей в видах работ, выбор местоположения приспособленных площадок, определение источников финансирования, подготовка необходимой нормативно-правовой базы и иной документацией)	01.01.2019	01.05.2019	Быковская Т.Ю.	Отчет в Минздрав России	РРП
11.3.2	Завершение подготовительного этапа работ по реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-	01.06.2019	01.10.2019	Быковская Т.Ю.	Отчет в Минздрав России	РРП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на реконструкцию)					
11.3.3	Выполнение работ по реконструкции вертолетных площадок или развертыванию борно-разборных мобильных посадочных комплексов	01.01.2020	01.07.2020	Быковская Т.Ю.	Отчет в Минздрав России	РРП
11.3.4	Направление в Минздрав России акта выполненных работ по реконструкции вертолетных площадок или развертыванию борно-разборных мобильных посадочных комплексов	01.07.2020	15.07.2020	Быковская Т.Ю.	Акт выполненных работ по реконструкции или развертыванию борно-разборных мобильных посадочных комплексов + подтверждающие фотоматериалы	РРП
11.4.1	Заключены соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Ростовской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2021 год	01.01.2021	15.03.2021	Ткаченко В.Д. Тапилина И.П.	Соглашение о предоставлении бюджету Ростовской области субсидии из федерального бюджета	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.4.2	Осуществлено межбюджетных трансфертов перечисление	15.03.2021	01.04.2021	Тащилина И.П.	перечисление средств федерального бюджета по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов в разрезе получателей	РПТ
11.4.3	Министерством Ростовской области государственные контракты на закупку авиационных работ для целей оказания медпсихической помощи	01.01.2021	31.12.2021	Быковская Т.Ю.	Годовой отчет в Минздрав России	РПТ
11.4.4	Выполнено не менее 45 вылетов судов санитарной авиации на территории Ростовской области	01.01.2021	31.12.2021	Быковская Т.Ю.	Годовой отчет в Минздрав России	РПТ
11.4.5	Заключены соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Ростовской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на закупку авиационных работ для целей оказания медпсихической помощи на 2022 год	01.01.2022	15.03.2022	Ткаченко В.Д. Тащилина И.П.	Соглашение о предоставлении бюджету Ростовской области субсидии из федерального бюджета	РПТ
11.4.6	Осуществлено межбюджетных трансфертов перечисление	15.03.2022	01.04.2022	Тащилина И.П.	Реестр на перечисление средств федерального бюджета	РПТ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					бюджета по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов в разрезе получателей	
11.4.7	Министерством Ростовской области заключены государственные контракты на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи	01.01.2022	31.12.2022	Быковская Т.Ю.	Годовой отчет в Минздрав России	РРП
11.4.8	Выполнено не менее 49 вылета судов санитарной авиации на территории Ростовской области	01.01.2022	31.12.2022	Быковская Т.Ю.	Годовой отчет в Минздрав России	РРП
11.4.9	Заключены соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Ростовской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2023 год	01.01.2023	15.03.2023	Ткаченко В.Д. Тащилина И.П.	Соглашение о предоставлении бюджету Ростовской области субсидии из федерального бюджета	РРП
11.4.10	Осуществлено межбюджетных трансфертов	15.03.2023	01.04.2023	Тащилина И.П.	Реестр на перечисление средств федерального бюджета по соответствующим кодам бюджетной	РРП

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					классификации расходов в разрезе получателей	
	Министерством здравоохранения Ростовской области заключены государственные контракты на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи	01.01.2023	31.12.2023	Быковская Т.Ю.	Годовой отчет в Минздрав России	РРП
11.4.11	Выполнено не менее 54 вылетов судов санитарной авиации на территории Ростовской области	01.01.2023	31.12.2023	Быковская Т.Ю.	Годовой отчет в Минздрав России	РРП
11.4.12	Заключены соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Ростовской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2024 год	01.01.2024	15.03.2024	Ткаченко В.Д. Тащилина И.П.	Соглашение о предоставлении бюджету Ростовской области субсидии из федерального бюджета	РРП
11.4.13	Осуществлено перечисление межбюджетных трансфертов	15.03.2024	01.04.2024	Тащилина И.П.	Реестр на перечисление средств федерального бюджета по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов в разрезе получателей	РРП
11.4.14						



№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.4.15	Министерством Ростовской области здравоохранения заключены государственные контракты на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи	01.01.2024	31.12.2024	Быковская Т.Ю.	Годовой отчет в Минздрав России	РРП
11.4.16	Выполнено не менее 59 вылетов судов санитарной авиации на территории Ростовской области	01.01.2024	31.12.2024	Быковская Т.Ю.	Годовой отчет в Минздрав России	РРП
2.	Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу					
2.1.	Министерством Ростовской области принят нормативный акт, регламентирующий создание регионального проектного офиса	28.02.2019	15.05.2019	Быковская Т.Ю.	Копия нормативного акта	РРП
2.1.1	Создан региональный проектный офис в субъекте Российской Федерации и копия нормативного акта представлена в Минздрав России		15.05.2019	Быковская Т.Ю.	Отчет	РРП
2.1.2	В создании и тиражировании модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 9% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	01.01.2019	20.12.2019	Быковская Т.Ю.	Отчет	РРП
2.1.3	Органами субъектов Российской Федерации		01.02.2020	Быковская Т.Ю.	Копии нормативных актов	РРП

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2020 год и представлены в ЦПМСП					
2.1.4	В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 44 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	01.01.2020	20.12.2020	Быковская Т.Ю.	Отчет	РРП
2.1.5	Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2020 год и представлены в ЦПМСП		01.02.2020	Быковская Т.Ю.	Копии нормативных актов	РРП
	В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 47 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	01.01.2021	20.12.2021	Быковская Т.Ю.	Отчет	РРП
2.1.6	Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации		01.02.2021	Быковская Т.Ю.	Копии нормативных актов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2021 год и представлены в ЦПМСП					
2.1.7	В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 50 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	01.01.2022	20.12.2022	Быковская Т.Ю.	Отчет	РРП
2.1.8	Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2022 год и представлены в ЦПМСП		01.02.2022	Быковская Т.Ю.	Копии нормативных актов	РРП
2.1.9	В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 51 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	01.01.2023	20.12.2023	Быковская Т.Ю.	Отчет	РРП
2.1.10	Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации		01.02.2023	Быковская Т.Ю.	Копии нормативных актов	РРП

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2023 год и представлены в ЦПМСП					
2.1.11	В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 55 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	01.01.2024	20.12.2024	Быковская Т.Ю.	Отчет	РРП
2.1.12.	Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2024 год и представлены в ЦПМСП		01.02.2024	Быковская Т.Ю.	Копии нормативных актов	РРП
3.	Формирование системы защиты прав пациентов					
3.1.	Обеспечен 43,1 % охват застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2019	31.12.2019	Решетников А.В.	Отчет	РРП
3.2.	Организация и проведение мониторинга	01.01.2019	31.12.2019	Решетников А.В.	Отчет о мониторинге	РРП

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	информирования страховых медицинских организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий				информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий	
2.2.	Обеспечение граждан профилактическими медицинскими осмотрами	01.01.2019	15.12.2019	Быковская Т.Ю.	Отчет	РРП
2.2.1	В Ростовской области обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 1,671 млн. человек		15.12.2019	Быковская Т.Ю.	Отчет	РРП
2.2.2	Обеспечение охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2020	10.12.2020	Решетников А.В.	Отчет	РРП
	В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 47,2 % охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2020	10.12.2020	Решетников А.В.	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Обеспечение охвата гражданами профилактическими медицинскими осмотрами не менее 1,750 млн. человек		15.12.2020	Быковская Т.Ю.	Отчет	РПТ
	Обеспечение охвата 64,3% застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2021	10.12.2021	Решетников А.В.	Отчет	РПТ
	В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 64,3 % охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2021	10.12.2021	Решетников А.В.	Отчет	РПТ
	Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 1,757 млн. человек		15.12.2021	Быковская Т.Ю.	Отчет	РПТ
	Обеспечение охвата 73,8% застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2022	10.12.2022	Решетников А.В.	Отчет	РПТ
	В Федеральный фонд обязательного	01.01.2022	10.12.2022	Решетников А.В.	Отчет	РПТ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 73,8 % охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра					
	Обеспечение охвата гражданами профилактическими медицинскими осмотрами не менее 2,230 млн. человек		15.12.2022	Быковская Т.Ю.	Отчет	РПТ
	Обеспечение охвата 87,3% застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2023	10.12.2023	Решетников А.В.	Отчет	РПТ
	В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 87,3 % охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2023	10.12.2023	Решетников А.В.	Отчет	РПТ
	Обеспечение охвата гражданами профилактическими медицинскими осмотрами не менее 2,478 млн. человек		15.12.2023	Быковская Т.Ю.	Отчет	РПТ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Обеспечение охвата 92,3% застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2024	10.12.2024	Решетников А.В.	Отчет	РПТ
	В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 92,3 % охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2024	10.12.2024	Решетников А.В.	Отчет	РПТ
	Обеспечение охвата гражданами профилактическими медицинскими осмотрами не менее 2,894 млн. человек	15.12.2024		Быковская А.В.	Отчет	РПТ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту регионального проекта  
«Развитие системы оказания  
первичной медико-санитарной  
помощи (Ростовская область)»

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

### регионального проекта

#### «Развитие первичной медико-санитарной помощи»

#### 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» направлен на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи жителям Ростовской области. В ходе реализации регионального проекта бюджет обеспечена оптимальная доступность первичной медико-санитарной помощи путем создания 1 нового и замены 89 аварийных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, приобретения 24 мобильных медицинских комплексов, а также своевременность экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации посредством строительства вертолетных площадок, увеличения количества вылетов. Региональным проектом предусмотрено создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на основе применения lean – технологий (далее – Новая модель). Отличительными чертами Новой модели станут открытая и вежливая регистратура, сокращение времени ожидания пациентом в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация, бережное отношение к медицинском персоналу. В целях обеспечения охвата всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год планируется осуществлять мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, развитию профилактической инфраструктуры в

Ростовской области, а также организации профилактических осмотров в поликлиниках с минимальными для пациента временными затратами. Охват всех граждан профилактическими осмотрами увеличился с 1,578 млн. человек в 2017 г. до 2,894 человек в 2024 году. Региональным проектом предусмотрены мероприятия по защите прав пациентов при оказании бесплатной медицинской помощи (открытие страховых медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных в субъектах Российской Федерации).

Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые связаны с мероприятиями других федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение»: создание региональных систем диспетчеризации и обеспечение первичного звена здравоохранения квалифицированными кадрами. Таким образом, реализация Регионального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевых показателей №№ 1-4, 6-8 Национального проекта и способствует достижению целей других региональных проектов Национального проекта.

## 2. Методика расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
<p>Цель: обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь</p> <p>Целевой показатель: число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,</p>							
1.			ежеквартальные данные из геоинформационной системы Минздрава России.	ежеквартально		Данные за квартал	

Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами  
 Целевой показатель: число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. человек

2.	число граждан, прошедших профилактические осмотры	форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» (таблица 2510), ежегодно	Росстат, ежегодно		показатель за год	
<p>Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами          Целевой показатель: Доля застрахованных лиц старше 18 лет, проинформированных страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра ежегодно, %</p>						
Количество застрахованных лиц, которые были проинформированы о возможности прохождения профилактических мероприятий в текущем году/ число застрахованных лиц,	Количество застрахованных лиц, которые были проинформированы о возможности прохождения профилактических мероприятий в текущем году	Мониторинг Федерального фонда обязательного медицинского страхования по форме «ОИС_ЗЛ_18»	Информация предоставляется по Ростовской области в разрезе СМО, осуществляющих деятельность по ОМС на территории Ростовской		показатель за год	форма показателя - относительный

включенных МО в списки к прохождению профилактических мероприятий в текущем году, направленные медицинскими организациями в СМО, * 100	застрахованных лиц, включенных МО в списки к прохождению профилактических мероприятий в текущем году, направленные медицинскими организациями в СМО		области, ежегодно			
--	---	--	-------------------	--	--	--

